

«Хроника новостей Шелкового проекта»

**выпуск № 4
апрель 2003**

1. Введение

Инфраструктура «Шелковой сети» становится необходимой странам, подключенным к ней. Как и предполагалось, наличие дополнительной полосы пропускания привело к возникновению дополнительного спроса, таким образом, у индивидуальных пользователей могло сложиться впечатление, что подключаемость для научных и образовательных заведений улучшилась ненамного. Данный выпуск «Хроники новостей Шелкового проекта» информирует вас о проделанной работе и о планах на будущее.

2. Состояние установок «Шелковой сети»

Фирме «Калител» до сих пор не удалось преодолеть технические трудности с трансмиттерами, в результате чего создание новых станций практически зашло в тупик. На настоящий момент введены в эксплуатацию пять станций: в Грузии, Узбекистане, Республике Кыргызстан, Таджикистане и Армении. В Таджикистане установлен один из дающих сбои трансмиттеров, что приводит к частым простоям. В Армении доступ к инфраструктуре «Шелковой сети» очень ограничен по стране, в результате чего возможности используются на недостаточном уровне. Остальные три страны загрузили с Интернета в апреле приблизительно один терабайт, а передали по Интернету чуть больше 250 мегабайтов. Для сравнения: в январе эти показатели составили 608 и 169 мегабайтов, причем только Грузия и Узбекистан работали в полном объеме.

Положение дел в каждой из подключенных к сети стран обстоит следующим образом:

Азербайджан: оборудование прошло таможенную и установка запланирована на 5 мая;

Казахстан: оборудование по-прежнему находится в Гамбурге и будет отправлено по получении отремонтированного трансмиттера;

Республика Кыргызстан: после того, как был вновь установлен отремонтированный маршрутизатор, работа идет нормально;

Туркменистан: спутниковая антенна была доставлена в Ашгабад, готовится отправка оборудования для сети;

Таджикистан: по-прежнему сложности с трансмиттером, эксплуатация осуществляется на очень низком уровне.

3. Экспериментальная видеоконференция на «Шелковой сети»

В конце апреля была проведена экспериментальная видеоконференция. Цель эксперимента – продемонстрировать возможности «Шелковой сети» по поддержке проведения видеоконференций, а также качество услуг, приемлемое для обучения. На первоначальном этапе возникли определенные трудности, но окончательное испытание прошло с большим успехом. Испытание также продемонстрировало, что наряду с каналом связи «Шелковой сети» качество оборудования для проведения видеоконференций и местная инфраструктура имеют принципиальное значение для качества потокового видео и аудио.

4. Конкурс на эмблему «Шелкового проекта»

Срок подачи заявок на конкурс эмблемы истек; было направлено 17 эмблем. В настоящий момент Исполком «Шелкового проекта» проводит оценку эмблем.

5. Заседание Комитета «Шелкового проекта»

Очередное заседание Комитета «Шелкового проекта» состоится 12 и 13 июня в Грузии, в г.Тбилиси.

Контактный адрес для получения информации о «Шелковом проекте»:

Интернет-страничка: www.silkproject.org
рекомендации по материалам направлять: R.F.Janz@RC.RUG.NL

Д-р Р.Ф. Янц
Р.О.В. 11044
9700 CA Groningen
Нидерланды/The Netherlands

тел.:
рабочий: +31-503638080
мобильный: +31-651183196
Факс: +31-503633406